



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(เดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนสายโรงไฟฟ้า-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนสายโรงไฟฟ้า-บ้าน โพธิ์ (รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลกำหนด)	๙๖๒,๐๐๐	มิ.ย - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองช่าง	
๒	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค	ขยายเขตประปาในเขต เทศบาล	๕๐,๐๐๐	มิ.ย - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองช่าง	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ขยายเขตไฟฟ้าในเขต เทศบาล	๕๐,๐๐๐	มิ.ย - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองช่าง	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชน	จัดฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพ ทักษะในการ ประกอบอาชีพให้ชุมชน มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐	พ.ค - มิ.ย. ๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสตรีเทศบาลตำบล ทุ่งหว้า	อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพของสตรี	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	จำนวนครู ศพด. ทต.ทุ่ง หว่า	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๘๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม 20,000 บาท
๓	โครงการประชุมและอบรมให้ ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว่า	จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วม ประชุม	๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๘,พ.ค ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการรายงานผลการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว่า	จัดกิจกรรมสำหรับ นักเรียนที่จบการศึกษา	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๙๔๕,๑๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	กำลังดำเนินการ	๓๙๖,๐๒๒	กองการศึกษา	
๖	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลทุ่ง หว่า	จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการ อุดหนุน	๖๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	จำนวนนักเรียน	๒,๑๘๔,๗๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	กำลังดำเนินการ	๑,๐๒๘,๑๕๐	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้าและโรงเรียนในเขตเทศบาล	จำนวนนักเรียน	๑,๑๕๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๘-ก.ย. ๖๙	กำลังดำเนินการ	๔๙๒,๒๖๓.๐๔	กองการศึกษา	
๙	โครงการงานฮารีรายา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๖๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	
๑๒	โครงการละศีลอดเดือนรอมฎอน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๕ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๔,๗๐๗	กองการศึกษา	
๑๓	โครงการพัฒนาประเพณีไหว้ผีโอบัว	อุดหนุนมูลนิธิทุ่งหว้า ประชาร่วมใจเพื่อดำเนิน โครงการพัฒนาประเพณี ไหว้ผีโอบัว	๑๐๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	
๑๔	โครงการแห่เทียนพรรษา	การสมโภชและถวาย เทียนพรรษา แห่เทียน พรรษา	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑๕	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี	การจัดงานรัฐพิธี วัน สำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.,ธ.ค. ๖๘ มี.ย.-ส.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเทศบาลตำบล ทุ่งหว้า	ส่งเสริม อนุรักษ์ และ ดำรงไว้ซึ่งประเพณี ท้องถิ่นและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจุดจุดชมวิวิท่า อ้อย	๓๐๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๘ -ก.พ. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชนประชาชน เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙,๙๘๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชนประชาชน เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	มี.ค - พ.ค. ๖๙	กำลังดำเนินการ	๑๐๓,๕๔๘	กองการศึกษา	โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการร่อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก	จัดการฝึกอบรมการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้เด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน	๕๐,๐๐๐	มี.ค - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดการแข่งขันกีฬา หรือส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองการศึกษา	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ราชนารี	จำนวนสัตว์ในเขต เทศบาล	๑๑,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนท่าเรือ	ชุมชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนท่าอ้อย	ชุมชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนทุ่งปรือ	ชุมชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ชุมชนในบ้าน	ชุมชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบ้านโพธิ์	ชุมชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนสุโขทัย	ชุมชนในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๘	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลทุ่งหว่า	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพคน พิการและผู้ดูแลคนพิการ เทศบาลตำบลทุ่งหว่า	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการรณรงค์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัย เจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์เพื่อ ลดภาวะการคลอดก่อนกำหนด	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	

๘. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	จำนวนบุคลากรเทศบาล ตำบลทุ่งหว่า	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับปรุงระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์งานแผนที่ ภาษี	จำนวนผู้เสียภาษีในเขต เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองคลัง	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองคลัง	
๕	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการทบทวนแผนชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการนำประชาชนกราบ ถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง และศึกษา คูงานโครงการตาม พระราชดำริ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๙ -๑๑ ธ.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๓,๘๙๕	สำนักปลัด	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นค่าใช้จ่ายในการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	๔,๖๗๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กำลังดำเนินการ	๑,๙๒๔,๖๐๐	สำนักปลัด	
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นค่าใช้จ่ายในการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการในเขตเทศบาล	๑,๔๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กำลังดำเนินการ	๖๓๙,๒๐๐	สำนักปลัด	
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เป็นค่าใช้จ่ายในการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล	๒๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กำลังดำเนินการ	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	

โครงการกั้นเงินเหลือจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ถนนสายโรงไฟฟ้า- บ้านโพธิ์ ตอน ๑ หมู่ที่ ๖	รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๗๒๕ เมตร	๒,๓๔๓,๐๐๐	๒๕ มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งหว้า หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๑๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมด้วย พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ๔๔.๓๓ ตร.ม.	๕๗๗,๐๐๐	ม.ค - ส.ค. ๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	๐	กองช่าง	รอที่ราชพัสดุ อนุญาต
๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำถนนสายสระน้ำ-บ้านออก หมู่ที่ ๓ บ้านในบ้าน	ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึก ๐.๗๒๕ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร	๘๓๙,๗๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๓๙,๗๐๐	กองช่าง	

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘๙

ที่	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ซอย ๒ (ซอยโรงน้ำ) กว้าง ๙ เมตร ยาว ๘๙๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๘๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และขนาด \varnothing ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ซอย ๒ (ซอยโรงน้ำ) กว้าง ๙ เมตร ยาว ๘๙๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๘๒ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และขนาด \varnothing ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	๑๕,๑๖๑,๐๐๐	พ.ย. - พ.ค ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	กองช่าง	